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1. UVOD 
 
Eksploatacijsko polje tehničko – građevnog kamena (Dolomit) 'Hercegovac' nalazi se 
unutar Parka prirode Papuk, udaljeno je 4 kilometra zračne linije južnije od grada 
Orahovice. Nositelj koncesije za eksploataciju jetrgovačko društvo 'Radlovac' IGM d.d.  
Glavni razlog zatvaranja kamenoloma 'Hercegovac' je blizina spomenika nulte 
kategorije, Ružice grada.Sukladno odrednicama Zakon o rudarstvu koncesionar je 
obavezan sanirati zahvaćeno područje rudarskim radovima po završetku eksploatacije. 
Dopunskim rudarskim projektom 'Sanacija eksploatacijskog polja tehničko – građevnog 
kamena 'Hercegovac' kraj Orahovice II' (Vrkljan 2004),projektirano je izvođenje rudarskih 
radova u cilju buduće prenamjena kamenoloma u turističko - rekreativni sadržaj. Trenutno 
su na eksploatacijskom polju obustavljeni rudarski radovi eksploatacije i izvode se radovi u 
svrhu prenamjene u turističko - rekreativni sadržaj. Prenamjenom je planirana izgradnja 
turističke asfaltne ceste (izvedeno tijekom eksploatacije), vidikovac, pristupni put 
spomeniku nulte kategorije gradu Ružica i potapanje dubinske etaže u svrhu dobivanja 
jezera. 
Prenamjena eksploatacijskog polja 'Hercegovac'po završetku rudarskih radova, 
primjer je gdje su rudarski radovi projektirani i izvođeni u cilju buduće prenamjene. 
Prenamjena eksploatacijskih polja mineralnih sirovina po završetku eksploatacije nije 
sustavno riješena relevantnom rudarskom legislativom i ostalom legislativom usko 
vezanom uz rudarsku djelatnost, posebice se to odnosi na propise prostornog planiranja i 
uređenja, zaštite okoliša i prirode (ekološke mreže) i koncesioniranja.  
Nedostatak odgovarajuće legislative onemogućuje kvalitetno vođenje postupka 
prenamjene. Eksploatacijska polja mineralnih sirovina su prostori koji zauzimaju znatnu 
površinu (nekoliko ha do nekoliko desetaka ha). Ciljano vođenje rudarskih radova glede 
sadržaja buduće prenamjene, omogućuje dobivanje kvalitetnog prostornog resursa 
povećane dodane vrijednosti. Pri tome radovi uređenje se pretežito izvode u okviru i 
tijekom izvođenja radova eksploatacije i u manjoj mjeri nakon završetka eksploatacije. 
Nadalje, troškovi uređenja i prenamjene terete troškove eksploatacije. Primjeri takovih 
rješenja nalazimo u svijetu, ali i na prostoru Republike Hrvatske. 
Jedno od pitanja je i postupak dobivanja koncesije na zatvorenom eksploatacijskom 
polju zaobavljanje neke druge djelatnosti (primjerice turističko – rekreativnog sadržaja).   
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2. MOGUĆE PRENAMJENE EKPLOATACIJSKOG POLJA 
 
Sukladno odrednicama Zakona o rudarstvu, koncesija za eksploataciju mineralne 
sirovine ne može se ishoditi, ako provjerom tehničke dokumentacije (Glavnim ili 
Dopunskim rudarskim projektom) nije planirana sanacija ili prenamjena prostora koji su 
zahvaćeni rudarskim radovima.Prijedlog prenamjene eksploatacijskog polja po završetku 
sanacije iznosi se u sklopu studije, Studija o utjecaju na okoliš, gdje se predlaže budući 
izgled i namjena prostora nakon završetka eksploatacije. Sanacija ili prenamjena prostora 
se može izvoditi na površinskim i podzemnim radovima.  
Prema vrsti izvođenja, sanacije se dijele u dvije skupine: 
 Redovna sanacija, 
 Izvanredna sanacija. 
Redovna sanacija je sukcesivno uređivanje dijelova kopa,prema provjerenom 
rudarskom projektu i sukladno uvjetima lokacijske dozvole, na kojima se ne izvodi 
eksploatacija. Prenamjena zahvaćenog prostora sukladno Zakonu o rudarstvu mora se 
izvoditi sukcesivno za vrijeme eksploatacije.Prema ZOR-u investitor je dužan obavljati 
sanaciju uz eksploataciju prema GRP-u ili DRP-u, a prenamjena nije obveza 
koncesionara.Ukoliko koncesionar ne izvodi sanaciju za vrijeme rudarskih radova, 
nadležno tijelo za rudarstvo daje rok u kojemu je obvezno započeti radove na sanaciji ili 
prenamjeni. Ukoliko koncesionar ne započne radove vezane za sanaciju u danom roku, 
nadležno tijelo imenuje treću stranu za izvođenje radova na sanaciji o trošku koncesionara. 
Izvanredna sanacija odnosi se na ne sanirane kopove koji su nastalinezakonitom 
eksploatacijom nepoznate pravne ili fizičke osobe. Za provođenje izvanredne sanacije 
potrebno je obaviti sljedeće korake: 
 Provesti dodatna istraživanja mineralne sirovine, 
 Ishoditi koncesiju za sanaciju prostora, 
 Sklopiti i potpisati ugovor o koncesiji za sanaciju prostora s nadležnim upravnim 
tijelom za rudarstvo. 
Mogućnosti sanacije površinskih kopova po završetku sanacije: 
 Biološka rekultivacija kopa, 
 Vraćanje kopa u doprirodno stanje, 
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 Namjena i korištenje kao šumsko/poljoprivredno zemljište, 
 Prenamjena kopa u turističko – rekreacijskisadržaj, 
 Prenamjena kopa za drugu gospodarsku djelatnost, 
 Prenamjena kopa u odlagalište otpada. 
Eksploatacijska polja ponajčešće su locirana na šumskom ili poljoprivrednom 
zemljištu. Biološka rekultivacija je uređenje prostora koje je pogodno za autohtonu floru i 
faunu. Autohtona flora i fauna su biljke i životinje koje žive na tom području i za koje smo 
sigurni da će opstati na tom saniranom području. 
Prenamjena kopa u turističko – ugostiteljski sadržaj je prenamjena kopa u svrhu 
izgradnje infrastrukture koja je pogodna za turističku i ugostiteljsku djelatnost. Ovisno 
gdje se kop nalazi, ako se nalazi na moru onda je moguća izgradnja hotela, apartmana, 
marina, itd. Ako se kop nalazi u planinskom djelu onda je moguća izgradnja staze za 
skijanje, hotele, itd. 
Prenamjena kopa u rekreacijski sadržaj je uređenje prostora na kojem će se odvijati 
neka aktivnost. Ako je projektom površinskog kopa predviđeno jezero, onda je to jezero 
pogodno za vodene sportove, športski ribolov, itd.  
Prenamjena zemljišta za neku drugu gospodarsku djelatnost je uređenje zemljišta 
koja je pogodna za obavljanje druge djelatnosti.  
Prenamjena kopa u odlagalište otpada je uređenje kopa koje bi služilo za odlaganje 
otpada. Prema zakonu svaka županija je obavezna zbrinjavati svoj komunalni otpad, stoga 
kop može biti dobro rješenje za odlaganje otpada u određenim uvjetima okoliša. Uzevši u 
obzir da se kopom narušava vizualna kvaliteta krajolika, odlaganjem otpada moguće je 
vratiti oblik i izgled krajoliku prije eksploatacije. 
Nakon završetka eksploatacije i izvedene sanacije, rudarsko trgovačko društvo se 
gasi ili prelazi na drugu lokaciju, s time da se neki zaposlenici otpuštaju. Ako je izvršena 
prenamjena eksploatacijskog polja u neku drugu svrhu koja će ostvarivati prihod, to je 
idealno mjesto da se dio bivših zaposlenika zaposli.  
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3. PRIMJERI PRENAMJENE EKSPLOATACIJSKOG POLJA 
 
Prenamjene eksploatacijskog polja se radi širom svijeta, jer se vidjelo da se može 
drugom djelatnosti ostvariti prihod korištenjem prostora eksploatacijskog polja nakon 
eksploatacije. 
Prenamjena eksploatacijskog polja je ključan faktor nakon prestanka eksploatacije, 
jer se zemljište preuređuje u drugu svrhusukladno projektu i lokacijskoj dozvoli. Projekt 
prenamjene i sanacije mora biti sukladanprostornoj dokumentaciji. Prenamjena i uređenje 
zahvaćenog zemljišta tereti troškove eksploatacijemineralne sirovine.  
Prenamjenom zahvaćenog zemljišta potiče se druga grana djelatnosti koja je 
uglavnom ugostiteljstvo i turizam. Samim time se otvaraju nova radna mjesta za lokalno 
stanovništvoili za rudarske djelatnikekoji su nakon završetka eksploatacije otpušteni. 
 
3.1. Prenamjene eksploatacijskih polja u svijetu 
 
U svijetu je tendencija da se područje zahvaćeno rudarskim radovima vrati u 
doprirodno stanje. Ukoliko se vidi prilika za dodatni prihod i nađe investitor za prenamjenu 
otkopanog prostora onda se radi prenamjena u drugu djelatnost.  
 
3.1.1. Portopiccolo 
 
Portopiccolo je jedan od boljih primjera prenamjene eksploatacijskih polja nakon 
završetka eksploatacije. Eksploatacijskopolje je po završetku eksploatacije prenamijenjeno 
u građevinsko zemljište za elitno turističko središte s marinom. Vrijednost zemljišta 
višestruko je porasla, te su otvorena nova radna mjesta. Portopiccolo je osnovan 
2014.godine.Ostvaren je prihod od prodaja apartmanskog naselja u privatnom vlasništvu, 
broj zaposlenih se kreće između 50i 200 zaposlenika. 
Portopiccolo se nalazi u Italiji točnije na obali Tršćanskog zaljeva, oko 15 km  
sjeverozapadno od grada Trsta (Slika 3-1). 
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Slika 3-1. Prikaz lokacije Portopiccolo-a 
Slikom 3-2 prikazana je prenamjena kopa u turističko središte s popratnim 
sadržajem. Na slici se mogu uočiti prostorne značajke površinskog kopa. Prostor 
eksploatacijskog polja je amfiteatralnog oblika. Turistički objekti su izgrađeni na etažnim 
ravninama (bermama) kopa. Na osnovnom platou kopa izgrađena je marina s pratećom 
infrastrukturom na kopnu. 
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Slika 3-2. Prikaz Portopiccolo-a (Portopiccolo 2016) 
 
3.1.2. Rudnici soli u Poljskoj 
 
Podzemna eksploatacija soli u južnoj Poljskoj započeta je u 13. st. na više lokaliteta. 
Tijekom eksploatacije izrađeno je nekoliko stotina kilometara podzemnih hodnika i 
prostorija u ležištima soli. Najpoznatijirudnici soli Wieliczka i Bochnia Royal nalaze se 
jugoistočno od Krakova i pod zaštitom su UNESCO-a.  
Slikom 3-3 prikazana je lokacija rudnika soli na jugu Poljske. Rudnik Wieliczka 
nalazni se oko 4 kilometara jugoistočno od grada Krakova. Rudnik soli Bochnia Royal 
nalazi se oko 20 kilometara istočno od rudnika soli Wieliczka na jugu Poljske. U 
rudnicima soli  isklesana je kapelica i kipovi koji datiraju iz srednjega vijeka. Rudnici su 
obnavljani nekoliko puta u svrhu očuvanja kulturne baštine. Danas su ti rudnici 
namijenjeni u turističke svrhe. Ovo je izvrstan primjer kako se je još i u prošlosti stvorila 
svijest o prenamjeni rudnika koji će u budućnosti donositi prihod na lokalnoj i državnoj 
razini 
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Slika 3-3. Prikaz lokacija rudnika soli Wieliczka i Bochnia Royal 
Slikom 3-4 prikazana je kapelica Sv. Ivana u rudniku soli Wieliczka na jugu Poljske. 
. 
 
Slika 3-4. Prikaz kapeliceSv. Ivana u rudniku soli (St. John Chapel – Wielizka Salt Mine 
2016) 
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3.1.3. Gotland ring 
 
Slikom 3-5 prikazana je lokacija Gotland Ring-a na sjevernom djelu otoka Gotland, 
na jugu Švedske. Gotland Ring je bivše eksploatacijsko polje tehničko - građevnog kamena 
vapnenca, koje je prenamijenjeno u trkaću stazu. Na većem djelu eksploatacijskog polja je 
izgrađena trkaća staza. Trajanje preuređenja i izgradnja trkaćih staza predviđa se do 2019. 
godine. Nakon završetka preuređenja ukupna duljina svih trkaćih staza iznosit će oko 28 
kilometara. 
 
Slika 3-5. Prikaz lokacije Gotland Ring-a 
 
 9 
 
Slikom 3-6 prikazan je dio eksploatacijskog polja na kojemu je izgrađena trkaća 
staza. Desno od postojeće staze prema projektnoj dokumentaciji planirana je izgradnja 
dodatne staze, duljine oko 7 km. 
 
 
Slika 3-6. Prikaz snimke iz zraka prenamijenjenog djela eksploatacijskog polja (Gotland 
Ring 2016) 
 
3.1.4. Istraživački centar za neutron (The Sudbury Neutrino Observatory - SNO) 
 
Istraživački centar za neutrone smještenje u bivšem rudniku nikla na ja jugu Kanade 
u pokrajini Ontario. Lokacija istraživačkog centra je oko 8 kilometara zračne linije 
zapadno od grada Sudbury (slika 3-7). 
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Slika 3-7. Lokacija istaživačkog centra za neutron 
Podzemnirudnik nikla je bila idealna lokacija za izgradnju istraživačkog centra, jer 
su okolne stijene na dubini od 2100 metara bile dobar izolator od mikrovalova,koji dolaze 
iz svemira i koji bi ometali rad detektora. Prvi sastanak između istraživača i rudarskog 
trgovačkog društva održan je 1984. godine s prijedlogom o prenamjeni, koji je financiran 
iz državnog proračuna. Radovi su započeti 1990. godine, nakon ishođenja svih dozvola. 
Ovo je najveći rudarski zahvat u svijetu na toj dubini po količini izvađenog materijala u 
svrhu prenamjene rudnika. 
Slikom 3-8 prikazan je podzemni rudnik nikla i smještaj SNO–a. Podzemnim 
radovima došlo se do dubine na kojoj je smješten laboratorij. Dio eksploatirane mineralne 
sirovine je bio opterećen troškovima prenamjene prostora za smještaj laboratorija 
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Slika 3-8. Prikaz vertikalnog presjek podzemnih radova i smještaja istraživačkog 
laboratorija (SNOLAB 2016) 
. 
3.2. Prenamjene eksploatacijskih polja u Hrvatskoj 
 
Sukladno Zakonu o rudarstvu obavezno je sanirati ili prenamijeniti eksploatacijsko 
polje pogodno za obavljanje neke druge gospodarske djelatnosti.  
 
3.2.1. Tvornica cementa Umag 
 
Tvornica cementa Umagje smještena južno od grada Umaga u Istarskoj županiji. 
Slikom 3-9 prikazana je lokacija tvornice cementa Umag, koja je u blizini grada Umaga. 
Izgradnja tvornice cementa u Umagu je trajala oko 6 godina. Eksploatacija je započeta 
1960. godine, s godišnjom eksploatacijom od 350 000 t/god., glavni proizvod bio je 
portland cement i kameni agregati. Privatizacija je izvršena 1992. godine, do 2014. godine 
je bila prijavljena na trgovačkom sudu u Rijeci pod nazivom 'TVORNICA CEMENTA 
UMAG d.o.o.' s temeljnim kapitalom od 51 252 000,00 kuna. Sva proizvodnja cementa, 
agregata i svi tvornički objekti su ugašeni 2008. godine. Sva dokumentacija za prostorno 
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uređenje je prikupljena u drugom kvartalu 2014. godine. Te godine je pokrenut postupak 
preimenovanje poduzeća u 'TERRA ISTRIANA UMAG d.o.o.' 
 
Slika 3-9.Prikaz lokacije tvornice cementa Umag 
Planirana prenamjena je izgradnja turističko - ugostiteljskog sadržaja s rekreacijskim 
sadržajem i životinjskim parkom. Prenamjena se provodi na oko 15 hektara, gdje se 
hotelijersko - ugostiteljski sadržaj izvodi okvirno na 5 ha, a rekreacijski dio na ostalih 10 
ha. Ugostiteljski sadržaj od2720 kreveta sastoji se od dva hotela, nekoliko vila i naselja 
apartmana, popraćeno sa suvremenim turističkimsadržajem.  Turistički sadržaj obuhvaća 
uređenje prostora za rekreaciju, životinjski park, sportove, plaže i marine.  
Projekt 'TerraIstriana' je investicija od preko 200 000 000 eura, koja je 
dijelomteretila troškove eksploatacije mineralne sirovine. 
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Slikom 3-10 prikazan je dio sadržaja prenamjene eksploatacijskog polja, gdje su 
projektnim rješenjem planirani luksuzni hoteli visoke kategorije. 
 
Slika 3-10. Prikaz kompleks hotela iz projekta 'TerraIstriana' (Terra Istriana Hoteli 2016) 
Slikom 3-11 prikazani su apartmani i vile kao luksuzni ugostiteljski sadržaj. 
Životinjski park koji je projektnom dokumentacijom predviđen već je većim djelom 
napravljen. 
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Slika 3-11. Prikaz apartmana i vila iz projekta 'TerraIstriana' (Terra Istriana Apartmani 
2016) 
Životinjski park se popunjava raznim životinjama,kao što su jeleni lopatari, magarci, 
mufloni, koze, ovce i razna perad. Planirana je i izgradnja maslinika u svrhu proizvodnje 
maslinovog ulja. Na samoj površini napravljena su dva jezera. Veće jezero je smješteno uz 
more i ispunjeno je morskom vodom te poribljeno morskom ribom. Manje jezero 
smješteno je u blizini maslinika i sadrži slatku vodu i poribljeno je slatkovodnom ribom. 
Između marine, ugostiteljskog kompleksa i velikog jezera su planirani sadržaji za 
rekreaciju i sport. 
Prama projektu planirana je izgradnja marine s 200 vezova, koja bi mogla prihvati 
najveće jahte, s pratećom infrastrukturom na kopnu.To bi marinu uvrštavalo u kategoriju sa 
4 sidra. 
Kada se je krenulo u realizaciju prenamjene jedini veći problem je bio smještaj 
marine. Mještani su se bunili kako bi marina uništila dvije javne plaže i onečistila more. 
Predlagali su da se marina premjesti u uvalu dalje ili da se smjesti unutar velikog jezera s 
time da se oslobodi put do otvorenog mora. Sljedeće godine je odobrena izgradnja marine 
na planiranom području sukladno projektnoj dokumentaciji. 
Slikom 3-12 prikazan je planirani sadržaj prema projektu 'Terra Istriana': 
1. Marina s pratećom infrastrukturom na kopnu, 
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2. Hoteli, apartmani i vile, 
3. Veliko jezero ispunjeno morskom vodom, 
4. Maslenici i životinjski park, 
5. Sportski rekreacijski sadržaj. 
 Prenamjena ovakve veličine otvara gradu Umagu oko 200 novih radnih mjesta. 
 
 
Slika 3-12. Prikaz završnog stanja prenamjene zahvaćenog područja prema 
projektu'TerraIstriana' (Terra Istriana 2016) 
 
3.2.2. Eksploatacijsko polje 'Močići' 
 
Eksploatacijsko polje tehničko - građevnog kamena 'Močići' nalazi se u Dubrovačko 
– neretvanskoj županiji, 4 km od Cavtata i u blizini zračne luke Dubrovnik koja je 
izgrađena korištenjem mineralne sirovine s tog ležišta. Trgovačko društvo koje je ishodilo 
pravo na eksploatacijsko polje tehničko - građevni kamena 'Močići', 2002. godine, nije 
dobilo koncesiju za eksploatacijutehničko - građevnog kamena jer je prostornim planom 
Općine Konavle određeno da se ta lokacija mora sanirati i prenamjeniti u građevinu za 
gospodarenje građevnim otpadom i reciklažno dvorište. Prije sanacije i 
prenamjenepotrebno je ishoditi koncesiju za izvanrednu sanacijueksploatacijskog polja 
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tehničko – građevnog kamena, u kojoj je prema važećem Zakonu o rudarstvu, NN 56/13, 
dopuštena samo ciljana eksploatacija(Galić i dr. 2013). 
Slikom 3-13 prikazuje se lokacija eksploatacijskog polja 'Močići' uz zračnu luku 
Dubrovnik. Površinski kop je vrlo blizu zračne luke i time je narušena vizualna kvaliteta 
krajolika budući da nije izvršena sanacija nakon završetka eksploatacije tehničko – 
građevnog kamena. 
 
Slika 3-13. Prikaz snimake iz zraka eksploatacijskog polja 'Močići' 
 
Prenamjena i sanacija je projektirana u pet faza(Galić 2013). 
Prva faza je poravnanje osnovnog platoa i formiranje tri etaže  (kote +156, +166, 
+176).U prvoj fazi također je planirana eksploatacija tehničko – građevnog kamena oko 
150 000 m
3
 i odlaganje neiskoristivog  (inertnog) otpada nakon recikliranjagrađevnog 
materijala oko 20 000 m
3. Odlaganje građevnog otpada je projektirano u visini od 10 
metara, čime je usklađena visina odlaganja otpada s visinama postojećih etaža (+156). 
Predviđeno trajanje prve faze je 3,8 godina. 
Druga faza je završna faza sanacije kopa u kojoj je projektirano razvijanje tri 
visinske etaže ( +156, +166, +176 ). Eksploatacija tehničko – građevnog kamena u drugoj 
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faziobuhvaća 35 000 m3 u trajanju od 1,2 godine. Nakon 5 godina tehnička sanacije će biti 
završena, te će se nastaviti izvođenje radova u svrhu prenamjene. U drugoj fazi je 
planirano odlaganje otpada oko 45 000m
3
 u sjeverozapadnom djelu kopa na etaži +156 m 
n.v.. 
Treća faza započinje kada se završi tehnička sanacija kopa. U ovoj fazi je isključivo 
nasipavanje građevnog otpada u centralnom djelu kopa. Time bi se u potpunosti formirala 
etaža +156. Količina odloženog građevnog otpada do formiranja etaže +156 iznosi 105 000 
m
3
. 
Ukupna količina građevnog otpada za formiranje etaže +156 tijekom prve tri faze 
iznosi oko 170 000 m
3
. 
U četvrtoj i petoj fazi je isključivo nasipavanje građevnog otpada u etaži +166 i 
etažnoj ravnini +176. Ukupna količina odloženog materijala će iznositi oko75 000 m3. 
Cjelokupna površina za odlaganje građevnog otpada iznosi 1,95 ha, a odložit će se ukupno 
245 000 m
3
.  
 
Slika 3-14. Prikaz završne konture eksploatacijskog polja 'Močići' (Galić i dr. 2013) 
Obrada građevnog otpada izvoditi će se postojećim postrojenjem za sitnjenje i 
drobljenjetijekom svih pet faza.Otpad se odvaja u dvije skupine. Prva skupina je materijal 
koji se može upotrijebiti u građevinarstvu.Druga skupina je materijal koji nije pogodan za 
ponovnu upotrebu u građevinarstvu te se odlaže na lokaciji. Recikliranjem građevnog 
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otpada dobiva se oko 70% iskoristivog materijala, dok je neiskoristivi ostatak oko 30% od 
ukupnog ulaznog materijala(Galić i dr. 2013).  
Eksploatacijsko polje 'Močići' je primjer sanacije i prenamjene napuštenoga kopa u 
prostor za recikliranje i odlaganje građevnog otpada, koji će se takav zadržati i nakon 
završetka odlaganja građevnog otpada jer to uvjetuju sigurnosni zahtjevi uzletno-sletne 
staze zračne luke. 
 
3.2.3. Eksploatacijsko polje 'Podrola' 
 
Eksploatacijsko polje tehničko - građevnog kamena 'Podrola' nalazi se u Istarskoj 
županiji 20 km zračne udaljenosti sjeveroistočno od Pule, a 1,5 km od sela Rakalj. 
Koncesija je ishođena 9. rujna 2013. godine u svrhu ograničene eksploatacije i sanacije 
eksploatacijskog polja tehničko – građevnog kamena 'Podrola' u maksimalnom trajanju od 
5 godina (Calx d.o.o. 2013). 
Slikom 3-15 prikazuje lokaciju eksploatacijskog polja 'Podrola' u odnosu na selo 
Rakalj. 
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Slika 3-15. Prikaz satelitske snimak eksploatacijskog polja 'Podrola' 
Prema elaboratu o rezervama tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom 
polju 'Podrola' (Matjašić, 2010.) utvrđene su bilančne rezerve u količini 2 980 007 m3. 
Eksploatacijski gubitak je procijenjen na 2 %, pa su eksploatacijske rezerve oko 2 920 407 
m
3. Dio dobivenog tehničko – građevnog kamena za vrijeme sanacije i prenamjene je 
namijenjen za tržište. Transport tehničko – građevnog kamena je planiran kopnenim i 
morskim putem. Za transportmorskim putem je napravljeno industrijsko pristanište za 
utovar sirovine. Za potrebe sanacije i prenamjene nisu rađeni novi istražni radovi, nego su 
korišteni postojeći istražni radovi izvedeni 2009. godine. Kop se sastoji od dubinske etaže 
kota -5 m, osnovne etaže kota +1,5 m  i 6 visinskih etaža ( visina visinskih etaža iznosi 20 
metara ). Ukupna visina kopa računajući i dubinsku etažu iznosi oko 115 metara. Tehnička 
sanacija je izvođenje rudarskih radova u svrhu dobivanja konačnih kontura kopa. Etažne 
kosine nakon tehničke sanacije će biti pod kutom od 60° (Calx d.o.o. 2013).  
Unutar eksploatacijskog polja je predviđena prenamjena u marinu s pratećom 
infrastrukturom prema prostornom planu Istarske županije, dok je u drugom dijelu kopa 
predviđena biološka rekultivacija, nakon tehničke sanacije visinskih etaža. 
Slikom 3-16 prikazana je sanacija i prenamjena površinskog kopa nakon završetka 
rudarskih radova. Osnovni plato se potapa u cilju izgradnje marine za pristanak brodova, a 
na kopnu bi se izgradila potrebna prateća infrastruktura s pristupnim putem. Na visinskim 
etažama kopa je projektirana biološka rekultivacija 
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Slika 3-16. Prikaz sanacije i prenamjena eksploatacijskog polja 'Podrola' (Calx d.o.o. 
2013) 
.  
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4. EKSPLOATACIJSKO POLJE 'HERCEGOVAC' 
 
Eksploatacijsko polje 'Hercegovac' smješteno je unutar Parka prirode Papuk u 
Virovitičko – podravskoj županiji. Eksploatacijsko polje smješteno je oko 2 kilometra 
južnije od grada Orahovice. Mineralna sirovina koja se eksploatiraje tehničko - građevni 
kamen dolomit. Eksploatacija i sanacija radi se po provjerenoj tehničkoj dokumentaciji:  
 Glavnom rudarskom projektu sanacije kamenoloma 'Hercegovac' kraj Orahovice' 
('GEOMID' d.o.o. Zagreb, 1992. godine) 
 'Dopunskom rudarskom projektu sanacije kamenoloma 'Hercegovac' kraj 
Orahovice ('Mesecmining' d.o.o. Zagreb, kolovoz 1999.) 
 Dopunskom rudarskom projektu sanacije eksploatacijskog polja tehničkog – 
građevnog kamena 'Hercegovac' kraj Orahovice II (RGN fakultet Zagreb, listopad 
2004. godine) 
 Aneks Dopunskog rudarskog projekta sanacije eksploatacijskog polja 
„Hercegovac“ (RGN fakultet Zagreb, ožujak 2013. godine) 
Regionalni Zavod za zaštitu spomenika iz Osijeka uskratio je suglasnost za daljnje 
širenje zahvata eksploatacije unutar eksploatacijskog polja „Hercegovac“ u cilju zaštite 
kulturnog spomenika nulte kategorije srednjevjekovne utvrde Ružice grada koji se nalazi 
istočno od eksploatacijskog polja 2001. godine uz prethodnu sanaciju. Prema idejnom 
rješenju izrađen je Glavni rudarski projekt sanacije kamenoloma 'Hercegovac' kraj 
Orahovice. 
Dopunskim rudarskim projektom sanacije kamenoloma 'Hercegovac' kraj Orahovice 
('Mesecmining' d.o.o. Zagreb, kolovoz 1999. godine) i Dopunskim rudarskim projektom 
sanacije eksploatacijskog polja tehničkog – građevnog kamena 'Hercegovac' kraj 
Orahovice II (RGN fakultet Zagreb, listopad 2004. godine) predviđena je dubinska etaža 
koja se nalazi ispod razine podzemnih voda. Otvaranjem dubinske etaže dobiva se 
mineralna sirovina koja nije opterećena jalovinom i ujedno se priprema prostor za 
prenamjenu u sportsko – rekreacijski sadržaj.  
Otvaranjem dubinske etaže dobiva se prostor potreban za odlaganje jalovine. 
Jalovina koje se planira odložiti se presijava u svrhu dobivanja bolje iskoristivosti ležišta i 
smanjenja volumena odlagane jalovine. 
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Dopunski rudarski projekt sanacije kamenoloma 'Hercegovac' II je napravljena u 
listopadu 2004. godine. Razlozi za izradu dopunskog rudarskog projekta sanacije 
kamenoloma 'Hercegovac' II:  
 otvaranje klizišta u jugoistočnom djelu kamenoloma,  
 eksploatacija jalovišta koja su sadržavala mineralnu sirovinu,  
 odvajanje prometnice koja povezuje eksploatacijsko polje 'Oršulica kosa' sa 
oplemenjivačkim postrojenjem 'Hercegovac' od budućeg turističkog sadržaja na 
eksploatacijskom polju 'Hercegovac',  
 gravitacijska odvodnja dubinske etaže, 
 mjere sanacije klizišta na jugoistočnom dijelu kopa, 
 preispitivanja stabilnosti postojećih kosina u kamenolomu, 
 eksploatacija bilančnih rezervi prema Elaboratu za dopunu i obnovu rezervi iz 
2002. godine. 
Potvrđene rezerve o mineralnim sirovinama su napravljene u 4 elaborata o rezervama 
tehničkog- građevnog kamena. 
 'Elaborat o rezervama dolomita u kamenolomu Hercegovac kraj Orahovice' 
('Geomid' p.o. Zagreb, 1992. godina) 
 'Elaborat za obnovu i dopunu rezervi tehničkog - građevnog kamena (dolomita) u 
ležištu Hercegovac kraj Orahovice' ('Mesecmining' d.o.o., 1997. godina) 
 'Elaborat za obnovu i dopunu rezervi tehničkog - građevnog kamena u kamenolomu 
Hercegovac kraj Orahovice' ('Mesecmining' d.o.o., 1998. godina) 
 'Elaborat za obnovu rezervi tehničkog – građevnog kamena (dolomita) u 
eksploatacijskom polju Hercegovac kraj Orahovice' (IGM Radlovac d.d. 
Orahovica, 2002. godina) 
U elaboratima razlikuju se dvije vrste jalovina, autohtona jalovina i odložena 
jalovina. 
Autohtona jalovina je ona koja se nalazi u ležištu, u prirodnom stanju.Odložena 
jalovina je jalovina koja je od prijašnje eksploatacije odložena unutar kopa, a sastoji se od 
jalovine, blokova dolomita i lošijih partija dolomita. Iz ovakve jalovine moguća je 
eksploatacija dolomita pomoću modernih pokretnih postrojenja za oplemenjivanje. 
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Projektirana godišnja proizvodnja u sraslom stanju iznosi 140 000 m3. Projektirana 
godišnja proizvodnja se odnosi na stijensku masu u iznosu od 55 000 m3 i oplemenjivanje 
odložene jalovine u iznosu od 85 000 m3. Koeficijent iskorištenja stijene je 90%, a 
koeficijent iskorištenja za jalovinu iznosi 50%, što znači da je godišnja proizvodnja 
kamenih agregata 92 000 m
3
. Proizvodnja se izvodi 220 dana godišnje, u dvije 8 satne 
smijene. U zimskom periodu, radi vremenskih neprilika planira se remont 
oplemenjivačkog postrojenja i rudarske mehanizacije u trajanju od tri mjeseca (prosinac – 
veljača). Godišnja proizvodnja kamenih agregata na eksploatacijskom polju 'Hercegovac' 
je smanjena radi radova na prenamjeni i zatvaranju kopa. Kapacitet kamenih agregata se 
planira nadomjesti iz obližnjeg kamenoloma 'Oršulica kosa'. Eksploatirana mineralna 
sirovina iz eksploatacijskog polja 'Oršulica kosa' transportira se pomoću kamiona i 
dampera na oplemenjivačko postrojenje smješteno unutar eksploatacijskog polja 
'Hercegovac'. 
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5. PRENAMJENA EKSPLOATACIJSKOG POLJA 'HERCEGOVAC' 
 
Sukladno prostornom planu Virovitičko - podravske županije i prostornom 
planugrada Orahovice izrađeno je idejno rješenje uređenja dijela Parka prirode Papuk na 
kojem se nalaze aktivni i napušteni kamenolomi. Projekt 'GeoPark ZUZ' je obnova i 
povezivanje svih vrijednosti na prostoru kamenoloma unutar Parka prirode Papuk. 
Projektom 'GeoPark ZUZ' želi se postići uređenje i povezivanje aktivnih i napuštenih 
kamenoloma unutar Parka prirode Papuk uz razvoj geoturizma. Geoturizam se temelji na 
dijelovima Parka prirode Papuk, okolnim naseljima i gradovima koji su bogati prirodom i 
kulturnom baštinom. Na lokaciji se nalazi nekoliko kamenoloma koji su uključeni u 
obnovu pejzaža i razvijanje turizma unutar Parka prirode Papuk. Kamenolomi koji su 
uključeni u projekt 'GeoPark ZUZ'(Gašparovići dr. 2014):  
1. Hercegovac - eksploatacija pri završetku (koncesija do 2020. g.), 
2. Brenzberg - Točak - aktivna eksploatacija do 2017. g., 
3. Točak - napuštena eksploatacija, 
4. Cvajer - završena eksploatacija, 
5. Zdenčina - završena eksploatacija, 
6. Uspinjača - završena eksploatacija, 
7. Zajednice - završena eksploatacija, 
8. Žervanjska - aktivna eksploatacija (koncesija do 2023. g.), 
9. Oršulica kosa - aktivna eksploatacija (koncesija do 2052. g.), 
10. Hercegovac II -aktivna eksploatacija. 
Preuređenje se odvija u tri faze. Prva faza je sanacija i provođenje radova za novu 
namjenuna eksploatacijskom polju 'Hercegovac', koja je već u tijeku. Druga faza sanacije i 
provođenje radova će se odvijati na kamenolomima Cvajer, Zdenčina, Uspinjača i 
Zajednice, ova faza će biti najveća po zahvaćenim radovima u svrhu sanacije i preuređenja 
za novu namjenu. Treća faza se odvija na ostalim kamenolomima Brenzberg - Točak, 
Oršulica kosa i Žervanjska. Eksploatacijsko polje 'Hercegovac' je mali dio ukupnog 
uređenja Parka prirode Papuk na lokacijama na kojima se nalaze kamenolomi. Projektom 
'GeoPark ZUZ' uređuju se i povezuju kamenolomima u svrhu razvijanja turizma unutar 
Parka prirode Papuk. 
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Trenutno su na eksploatacijskom polju 'Hercegovac' obustavljeni rudarski radovi 
eksploatacije i izvodi se radovi uređenja prostora u turističko-sportski sadržaj. Dubinska 
etaža je potopljena isključivanjem crpki koji su odvodnjavale dubinsku etažu.  
Slikom 5-1 i 5-2 prikazano je sadašnje stanje jezera u kamenolomu 'Hercegovac'. Na 
slikama se vidi crpno postrojenje, koje je trenutno isključeno u svrhu potapanja dubinske 
etaže. 
 
Slika 5-1. Jezero u kamenolomu 'Hercegovac' 
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Slika 5-2. Pogled na cijelo jezero u kamenolomu 'Hercegovac' 
U cilju uređenja i prenamjene eksploatacijskog polja Hercegovac trgovačko društvo 
'Radlovac IGM' d.d. izradio je prostornu i projektnu dokumentaciju: 
 Detaljni plan uređenja ‘Jezero Hercegovac – Ružica grad’ 
 Izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d., Osijek, 2011.   
 Nositelj izrade: Grad Orahovica 
 Sufinanciranje : Radlovac d.d., Orahovica 
 
 IDEJNI URBANISTIČKO-  ARHITEKTONSKI PROJEKT SANACIJE 
KAMENOLOMA HERCEGOVAC 
Izrađivač: ASK Atelier d.o.o., Zagreb, 2004. 
Naručitelj: Radlovac d.d., Orahovica 
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 STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ SPORTSKO REKREACIJSKOG 
CENTRA ‘JEZERO HERCEGOVAC – RUŽICA GRAD ‘, GRAD 
ORAHOVICA 
Izrađivač: Dvokut Ecro d.o.o., Zagreb, 2012. 
Nositelj zahvata: Grad Orahovica i  Radlovac d.d., Orahovica 
Prema projektnom rješenju i prostornom planu nakon završetka eksploatacije na 
eksploatacijskom polju 'Hercegovac' projektirana je prenamjena u turističko – rekreativni 
sadržaj. Dopunskim rudarskim projektom 'SANACIJA EKPLOATACIJSKOG POLJA 
TEHNIČKOG – GRAĐEVNOG KAMENA «HERCEGOVAC» KRAJ ORAHOVICE II' 
projektirana je prenamjena u turističko – rekreativni sadržaj. Turističko - rekreativni 
sadržaj obuhvaćaju: 
 turistička asfaltna cesta u duljini od 1500m, 
 vidikovac, 
 pristupni put spomeniku nulte kategorija gradu Ružica, 
 potapanje dubinske etaže u svrhu dobivanja jezera. 
Slikom 5-3 prikazano je projektno rješenje uređenja eksploatacijskog polja 
'Hercegovac'. Na slici su prikazani: 
 Dva vidikovca (Gornji vidikovac kota + 320 m i  donji vidikovac kota + 290 m), 
 Jezero - potapanje dubinske etaže, 
 Pješačke i biciklističke staze, 
 Pristupna turistička cesta, 
 Most prema spomeniku nulte kategorija Ružica grada, 
 Zeleni otok, 
 Uređena obala jezera, 
 Pozornica s gledalištem i 
 Odmorišta. 
 
 28 
 
 
Slika 5-3. Idejno arhitektonsko - urbanistčko rješenje preuređenja kamenoloma 
‘Hercegovac’ (Gašparovići dr. 2014) 
Sadržaj koji nije predviđen Idejnim projektom, je izrada žičare sjedežnice (zip – 
lane), između gornjeg vidikovca i sjeverozapadnog dijela eksploatacijskog polja u duljini 
cca 400 m.  
Slikom 5-4 prikazana je sanacija kamenoloma 'Hercegovac' prema idejnom 
urbanističkom rješenju u širemu kontekstu. Prikazana je udaljenost spomenika nulte 
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kategorije grada Ružica od kamenoloma 'Hercegovac'. Vidljivi su pristupni putevi 
spomeniku nulte kategorije gradu Ružica, pristupni put vidikovcima, tehnička i biološka 
sanacija kamenoloma. 
 
Slika 5-4. Urbanističko rješenje sanacije kamenoloma 'Hercegovac' (Gašparović i dr. 
2014) 
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5.1. Eksploatacijske rezerve i trajanje sanacije 
 
Eksploatacijske rezerve tehničkog – građevnog kamena dolomita na 
eksploatacijskom polju 'Hercegovac'  utvrđene su rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje 
rezervi mineralnih sirovina. Dana 30. lipnja 2002. godine utvrđene su rezerve Bkategorije 
u sraslom stanju od 583 425 m
3
. Rezerve se dijele na dvije vrste sirovina. Mineralna 
sirovina u sraslom stanju B kategorije iznosi 498 725 m
3
, a sirovina koja je obložena 
jalovinom u sraslom stanju iznosi 84 700 m
3
 uz iskorištenje od 50% (Vrkljan 2004). 
Troškovi prenamjene i uređenja eksploatacijskog polja terete troškove eksploatacije 
mineralne sirovine, čime se smanjuje dobit. 
Eksploatacijske rezerve se sastoje od odložene jalovine koja se reciklira i stijenske 
mase koja će se eksploatirati. 
Količina odložene jalovine koja se reciklira prema projektu o sanaciji iznosi 667 
286 m
3, što iznosi 63 % ukupnih eksploatacijskih rezervi.  
Količina stijenske mase koje će se eksploatirati prema projektu o sanaciji iznosi 393 
065 m
3, što je 37 % ukupnih eksploatacijskih rezervi. 
Trajanje eksploatacije u svrhu sanacije i prenamjene kopa u turističko – rekreativni 
sadržaj je 7 godina. Trajanje eksploatacije u svrhu sanacije se dobije tako da se 
ukupneeksploatacijske rezerve (1 060 351 m
3) podijele sa planiranom godišnjom 
proizvodnjom (140 000 m
3
) (Vrkljan 2004). 
1 060 351 : 140 000 = 7,57 → usvojeno 7 godina. 
Sukladno Zakonu o rudarstvu, eksploatacija u svrhu sanacije kopa može trajati 
najviše 5 godina.Nakon isteka koncesije nisu napravljeni svi zahvati vezani za sanaciju i 
prenamjenu kopa, stoga je bilo potrebno produljiti koncesiju, da bi se najbolje iskoristile 
bilančne rezerve koje iznose 1 060 351 m3 u sraslom stanju. Stoga je 2013. godine RGN 
fakultet u Zagrebu na zahtjev trgovačkog društva IGM Radlovac d.d. izradio 'Aneks 
Dopunskog rudarskog projekta sanacije eksploatacijskog polja 'Hercegovac'' u kojemu se 
zatražilo produljenje koncesije za eksploataciju mineralne sirovine u svrhu sanacije. Za 
produljenje koncesije su navedeni dodatni motivi (Vrkljan 2013): 
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 Dubinska etaža nije otkopana do projektiranih kontura, ostalo je za iskopati 36 000 
m
3
 u sraslom stanju, 
 Stacionarno oplemenjivačko postrojenje na kojemu se je oplemenjivala mineralna 
sirovina iz kopa Oršulica kosa, 
 Mjesto potrebno za odlaganje jalovine na osnovnom platou + 250 m. n. v. u količini 
84 000 m
3
 u sraslom stanju. 
Bilo je potrebno izgraditi turističko – rekreativni sadržaj sukladno Dopunskom 
rudarskom projektu sanacije II (Vrkljan 2013): 
 Proboj turističke trase u duljini od 1500 m, 
 Izrada zaštitnog nasipa koji će štititi odvijanje turističko – rekreativnog sadržaja na 
jezeru, 
 Izrada ceste na zapadnoj kosini  zaštitnog nasipa, 
 Turističke staze u istočnoj kosini zaštitnog nasipa. 
 
5.1.1. Sanacija klizišta 
 
Odron u kamenolomu 'Hercegovac' dogodio se na tektonskoj zoni, koja nije 
zabilježena u prijašnjim istražnim radovima. Nestabilnost kosina se pojavila na 
jugoistočnom djelu kopa, u blizini spomenika nulte kategorije grada Ružice. Klizište se 
dogodilo na nadmorskoj visini od +361 m s visinom čela preko 10 m. Uzrok klizišta je bio 
rasjed s tamno sivom do crne glinovite ispune u lijevom dijelu čela. Dužina klizišta je oko 
160 m, širina klizišta je oko 100 m, dubina klizne plohe se ne može odrediti. Smjer 
klizanja i koncentracija naklizanog materijala je 300°, nagib naklizanog materijala je oko 
26°(Vrkljan 2013). 
Slikom 5-5 na lijevom dijelu klizišta utvrđena je rasjedna zona u širini od 10 m, koja 
je bila ispunjena glinom. Iz naklizanog materijala izvire voda koja ne presuši i u najsušim 
periodima godine. S procijenjenom količinom naklizanog materijala preko 150 000 m3 i 
heterogenim sastavom materija utvrđeno je da se klizište neće stabilizirati u kratkom 
periodu. Otklizani materijal je pomiješan sa većom količinom gline. S toga je donešena 
odluka da se ne rade nikakvi zahvati sanacije dok se stijenska masa ne stabilizira. Nego se 
predlaže da se ostavi na osnovnom platou dio zapadne kosine u visini od cca 20 m koji bi 
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služio kao zaštitni zid od klizanja materijala (Vrkljan 2004). Na stabilizaciji klizišta je 
provedena tehnička sanacija i biološka rekultivacija. 
 
Slika 5-5.Klizište u kamenolomu 'Hercegovac' (Vrkljan 2004) 
Slikom 5-6 prikazana je napravljena tehnička sanacija klizišta s dobivenim etažama, 
koje su biološki rekultivirane. Za biološku rekultivaciju posađeno je 6055 biljaka koje su 
brzorastuće, otporne i autohtone. 
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Slika 5-6.Tehnička sanacija i biološka rekultivacija (Vrkljan 2013) 
 
5.1.2. Zaštitni nasip 
 
Zaštitni nasip će se napraviti iz jalovog materijala koji će se dobiti kao nusproizvod 
iz procesa oplemenjivanja mineralne sirovine. Porijeklo jalovine je iz eksploatacijskog 
polja 'Oršulica kosa' (veći dio) i eksploatacijskog polja 'Hercegovac' (manji dio). 
Rudarskim projektom eksploatacije tehničkog – građevnog kamena na eksploatacijskom 
polju 'Oršulica kosa' – 2. dopuna, projektirana je količina jalovine u iznosu od 297 939 m3 
potrebna za sanaciju eksploatacijskog polja 'Hercegovac'. S projektiranom godišnjom 
proizvodnjom jalovine od 25 000 m
3
 iz eksploatacijskog polja 'Oršulica kosa' potrebno je 
deset godina da se izgradi zaštitni nasip, koji je ujedno i glavni dio sanacije. Glavnina 
rudarskih radova je transport mineralne sirovine iz eksploatacijskog polja 'Oršulica kosa' 
do usipnog bunkera na kopu 'Hercegovac'. Prema Dopunskom rudarskom projektu sanacije 
II, ukupna količina jalovog materija za izradu zaštitnog nasipa iznosi 310 068 m3(Vrkljan 
2013).  
U tablici 5–1.prikazane su količine jalovine za izgradnju zaštitnog nasipa. Zaštitni 
nasip je projektiran od jalovine koja potječe uglavnom s eksploatacijskog polja 'Oršulica 
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kosa'. Jalovina nije raspoloživa odmah, nego kroz period od 10 godina iz procesa 
oplemenjivanja mineralne sirovine. Sukladno tome planiraju se vršiti rudarski radovi 
unutar eksploatacijskog polja 'Hercegovac' u periodu od 10 godina. Ulaganja se pretežito 
odnose na prenamjenu eksploatacijskog polja u turističko – rekreativni sadržaj. S obzirom 
da se izgradnja zaštitnog nasipa planira raditi u periodu od 10 godina, uslijed nedostatka 
raspoložive jalovine, s time je planirana dinamika ulaganja u izgradnju zaštitnog nasipa. 
 
Tablica 5-1.Rekapitulacija jalovog materijala za izradu zaštitnog nasipa (Vrkljan 2013) 
Jalovina iz EP 'Hercegovac', 
m
3
, rastresito 
Jalovina iz EP 'Oršulica kosa', 
m
3
, rastresito 
Reciklaža 
jalovine 
Stijenska masa Otkrivka 
Iz stijenske 
mase 
Odložena 
jalovina 
46 200 3960 24 450 108 380 127 078 
50 160 259 908 
310 068 
 
krj = 1,1 – koeficijent rastresitosti jalovog materijala 
U tablici 5-2. prikazana je dinamika ulaganja kroz period od 10 godina. Ukupni 
troškovi za prenamjenu kroz 10 godina iznose 1 920 000 kn. Najskuplji dio prenamjene je 
izgradnja turističke ceste čije financiranje iznosi 1 200 000 kn kroz period od 10 godina. 
Tablica5-2. Dinamika ulaganja izražena u kunama (Vrkljan 2013) 
Opis 
godine 
Ʃ 
1 – 3 4 – 6 7 – 10 
Uređenje prostora u cilju prenamjene 550 000 670 000 680 000 1 920 000 
Uređenje korita potoka Radlovac 150 000 150 000 150 000 450 000 
Izmještanje korita potoka Radlovac - 120 000 130 000 270 000 
Izrada trase turističke ceste u duljini 
1500 m 
400 000 400 000 400 000 1 200 000 
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Rekultivacija se izvodi paralelno s eksploatacijom tehničkog – građevnog kamena, 
tako da troškovi sanacije terete troškove proizvodnje tehničkog – građevnog kamena.  
Dubinska etaža se otkopava u jednoj visini, jer je omogućena gravitacijska odvodnja 
dubinske etaže cjevovodom. Cijela dubinska etaža je pod blagim padom od 1,3 % prema 
sjeveru. Tijekom izvođenja i nakon sanacije izvest će se sljedeći radovi u svrhu 
prenamjene eksploatacijskog polja u turističko - rekreativni sadržaj :  
 Izrada pristupnog puta na šetnicu uz jezero južno od obračunskog profila, 
 Izgradnja turističke asfaltne prometnice  istočnim i južnim djelom eksploatacijskog 
polja s pristupom gradu Ružica, 
 Izgradnja asfaltiranog parkirališta uz cestu Orahovica – Duzluk, 
 Izgradnja vidikovca s ugostiteljskim objektom na najvišem platou kamenoloma  
kota + 239 m sa mogućim pristupom  osobnim vozilom  sa turističke ceste, 
 Potapanje dubinske etaže i pretvaranje u vodenu površinu  za sportsko – 
rekreacijsku namjenu, 
 Uređenje korita potoka Radlovac kamenim blokovima u području eksploatacijskog 
polja. 
S turističke ceste moguć je pristup kulturnom spomeniku nulte kategorije grad 
Ružica, te prema vidikovcu na najvišem platou eksploatacijskog polja kota + 339 m. 
Ukupna duljina turističke ceste iznosi 2036 m. Cesta je uglavnom izvedena u nasipu da bi 
se s obzirom na situaciju terena postigli zadovoljavajući elementi trase. Nakon završenih 
svih radova vezanih za eksploataciju i prenamjenu prostora izvršit će se poribljavanje 
jezera kada se dubinska etaža u potpunosti potopi. Poribljavanje se radi autohtonim 
vrstama ribe koje se nalaze u lokanim vodama. Za poribljavanje se koriste šaran, smuđ, 
štuka, som, amur, linjak, glavaš kalifornijska pastrva i potočna pastrva. Poribljavanje je 
skupa investicija koja će se dugoročno isplatiti. Za planirano jezero unutar 
eksploatacijskog polja je napravljena Studija o utjecaju na okoliš sportskog rekreacijskog 
centra 'Jezero Hercegovac - Ružica Grad'. 
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6. UPRAVNO - PRAVNI ASPEKTI PRENAMJENE EKSPLOATACIJSKIH 
POLJA 
 
Za prenamjenu nekog prostora te obavljanje određene djelatnosti na tom prostoru 
potrebno je pri nadležnim tijelima provesti upravni postupak za ishođenje potrebnih 
dozvola. Provođenje ovakvoga postupka u nadležnosti je više upravnih tijela (Ministarstva 
gospodarstva, Ministarstva prostornog uređenje i graditeljstva, Ministarstva zaštite okoliša 
i prirode, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i drugih) i 
regulirano je sa više krovnih propisa poput Zakona o rudarstvu, Zakona o prostornom 
uređenju; Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o 
koncesijama, Zakona o šumama, Zakona o vodama i drugih. 
Za korištenje prostora eksploatacijskog polja po završetku eksploatacije za 
obavljanje neke druge djelatnost potrebno je ishoditi koncesiju sukladno Zakonu o 
koncesijama. Za svaki zahvat u prostoru potrebno je posjedovati lokacijsku dozvolu 
(sukladno Zakonu o prostornom uređenju) uz prethodno provođenje postupka procjene 
utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu (prirodu). 
 
6.1. Koncesija za eksploataciju mineralne sirovine 
 
Koncesija za eksploataciju mineralne sirovine ishođuje se sukladno Zakonu o rudarstvu 
(NN 56/13 i 14/14) kroz četiri faze. Faze za ishođenje koncesije za eksploataciju mineralne 
sirovine : 
I. Postupak radi odabira najpovoljnijeg  ponuditelja za istraživanje mineralnih 
sirovina  radi davanja koncesije za eksploataciju, 
II. Postupak radi davanja odobrenja za istraživanje, 
III. Postupak radi utvrđivanja eksploatacijskog polja, 
IV. Postupak radi davanja koncesije za eksploataciju. 
Odabrana pravna ili fizička osobau prvoj fazi postupka može u konačnici sklopiti 
ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine, ukoliko u određenim rokovima 
ispuni zahtjeve u prethodnim fazama. Koncesija za eksploataciju sklapa se između 
nadležnog tijela za rudarstvo i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja. Prije dobivanja 
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koncesije za eksploataciju mineralne sirovine provjerenim rudarskim projektom planira se 
sanacija lokacije zahvaćenerudarskim radovima.Prema rudarskom zakonu postoje dvije 
vrste sanacije, redovna i izvanredna. Izvanredna sanacija je uređenje lokacija koje su 
zahvaćene otkopavanjem od nepoznatih osoba. Za izvanrednu sanaciju potrebno je ishoditi 
koncesiju za ciljanu eksploataciju u svrhu sanacije prostora. Redovna sanacija je tehničko 
uređenje prostora paralelno s eksploatacijom. Kako se rudarskim radovima dođe do 
završnih granica kopa tako se na tom dijelu kopa pristupa završnom uređenju.  
Prenamjenom ili uređenjem eksploatacijskog polja daje se nova namjena otkopanom 
prostoru sukladno odredbi prostornog plana. Idejnimrudarskim projektommože se obraditi 
veći broj varijantnih rješenja prenamjene zahvaćenog prostora nakon završetka 
eksploatacije. Idejni projekt je stručna podloga za izradu Studije utjecaja rudarskih radova 
na okoliš i za ishođenje lokacijske dozvole. Studija utjecaja rudarskih radova na okoliš 
opisuje sve utjecaje koji se javljaju tijekom i po završetku eksploatacije te mjere zaštite 
kojim se štetni utjecaji na okoliš otklanjaju potpuno ili u najvećoj mogućoj mjeri. Nakon 
pozitivno ocijenjene studije radi se lokacijska dozvola. Lokacijska dozvola je upravni akt 
koji se donosi na temelju Zakona o prostornom uređenju i propisima donesenih na temelju 
tog zakona. Za dobivanje lokacijske dozvole potrebno je da je eksploatacija mineralne 
sirovine predviđena prostornom dokumentacijom i te pozitivnorješenje o prihvatljivosti 
zahvata na okoliš. 
Kada se u potpunosti završi eksploatacija na dijelu eksploatacijskog polja ili na 
cijelom eksploatacijskom polju, sukladno zakonu o rudarstvu nadležno tijelo, u roku od 
četiri mjeseca, donosi posebno rješenje.Tim posebnim rješenjem se utvrđuju činjenice o 
završenoj eksploataciji na dijelu eksploatacijskog polja ili cijelom eksploatacijskom polju, 
te se rješenje dostavlja nadležnom tijelu za upravljanje državne imovine. Nadležno tijelo za 
upravljanje državnom imovinom podnosi cjelovito izvješće Vladi Republike Hrvatske. 
Vlada Republike Hrvatske može donijeti posebnu odluku kojim bi se prostor privodio 
konačnoj namjeni, raspisivanjem natječaja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja za 
izvođenje radova u svrhu pripreme prostora za konačnu namjenu. 
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6.2. Lokacijska dozvola 
 
Za izvođenje zahvata u prostoru na određenoj lokaciji potrebno je ishoditi lokacijsku 
dozvolusukladnoZakonu o prostornom uređenju (NN 153/13). Lokacijska dozvola može se 
ishoditi za : 
1. Eksploatacijsko polje, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji 
izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje 
plinova u geološkim strukturama, 
2. Određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina, 
3. Zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne 
smatraju građenjem, 
4. etapno i/ili fazno građenje građevine, 
5. Građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio 
imovinskopravne odnose ili koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja. 
Potrebna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole: 
 Tri primjerka idejnog projekta, 
 Izjava projektanta da je idejni izrađen u skladu s prostornim planom, 
 Posebne uvjete i/ili dokaz da je podnio zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta ako 
isti nisu utvrđeni z roku propisanom ovim Zakonom, 
 Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji 
je prema posebnim propisima provodi postupkom procjene utjecaja zahvata na 
okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
 Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim 
propisima. 
 
6.3. Koncesija za obavljanje druge djelatnosti 
 
Temeljem Zakon o koncesiji (NN 143/12) koncesija se može ishoditi za sljedeće 
djelatnosti: 
1. za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina, 
 39 
 
2. za korištenje voda, 
3. za pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači, 
4. na pomorskom dobru, 
5. za pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode te za korištenje drugih 
zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata, 
6. u području energetike, 
7. za obavljanje linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza, 
8. za luke, 
9. za javne ceste, 
10. za javni prijevoz, 
11. za zračne luke, 
12. u području sporta, 
13. na kulturnim dobrima, 
14. za komunalne djelatnosti, 
15. u području javnih vodnih usluga, 
16. u području željeznica, 
17. u području žičara, 
18. za djelatnost gospodarenja otpada, 
19. u području turizma, 
20. u području zdravstva, 
21. za pružanjemedijskih usluga televizije i radija, 
22. za slobodne zone. 
Koncesija za obavljane neke gospodarske djelatnosti može se ishoditi na dva načina. 
Prvi način je da Vlada Republike Hrvatske raspiše natječaj za dodjelu koncesije, te se 
odabire najpovoljniji ponuditelj.Upravno - pravni postupak davanja koncesije provodi 
nadležno tijelo za rudarstvo, odnosno ministarstvo gospodarstva. Drugi način za ishođenje 
koncesije je podnošenje zahtjeva za obavljanje neke gospodarske djelatnosti na nekoj 
lokaciji. Prema ovom zakonupravna ili fizička osoba za obavljanje neke djelatnosti mora 
biti registrirana na trgovačkom sudu za obavljanje te djelatnosti. S obzirom da svako 
eksploatacijsko polje nakon prestanka eksploatacije ima projektiranu određenu prenamjenu  
u ugostiteljsku, turističku, rekreativnu ili neku drugu namjenu koja bi donosila prihod na 
lokalnoj ili državnoj razini mora imati koncesionara s odgovarajućom koncesijom.  
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Nakon završetka rudarskih radova na eksploatacijskom polju sukladno ovjerenom 
rudarskom projektu, te ispunjenja uvjeta za prenamjenu saniranog prostora u svrhu brisanja 
eksploatacijskog polja ili dobivanje potvrde da je prostor saniran, ako se dio 
eksploatacijskog polja prenamjenjuje. Potrebno je raspisati javni natječaj za dodjelu 
koncesije u svrhu obavljanja djelatnosti sukladno predviđenoj prenamjeni eksploatacijskog 
polja u projektnoj dokumentaciji. Zakonom o koncesijama u javnim nadmetanjem za 
dodjelu koncesije svi ponuditelji su jednaki prema načelu jednakog tretmana iz Ustava 
Republike Hrvatske i Ugovora o osnivanju Europske zajednice.  
Drugim riječima, nositelj koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na 
saniranomeksploatacijskom polju, sukladno važećoj legislativi, nema nikakvu prednost u 
odnosu na druge potencijalne ponuditelje u postupku koncesioniranja za druge djelatnosti 
koje će se obavljati na prostoru eksploatacijskog polja po završenoj eksploataciji. 
Sukladno projektnoj dokumentaciji odabrane su dvije gospodarske djelatnosti, 
turizam i sportski sadržaj. Prema ovom zakonu biti će raspisane dvije koncesije. Jedna 
koncesija za obavljanje turističke djelatnosti, a druga za sportski sadržaj. 
 
6.4. Procjena utjecaja na okoliš 
 
 Procjena utjecaja na okoliš provodi se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (pročišćeni 
tekst NN 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 
80/2013 i 153/2013). 
Sukladno ovom zakonu za eksploataciju mineralne sirovine potrebno je izraditi 
studiju o utjecaju zahvata na okoliš. Studija o utjecaju zahvata na okoliš je stručna podloga 
koja obuhvaća sve potrebne podatke , dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom 
obliku i grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u 
odnosu na zahvat te po potrebi, program praćenja stanja okoliša. Na temelju te studije 
provodi se procjena utjecaja zahvata na okoliš.  
Sukladno uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš za obavljanje turističke 
djelatnosti  provodi se ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ta uredba se 
odnosi na turističku djelatnost koja se nalazi na lokaciji koja koristi površinu od 5 ha ili 
više. 
 41 
 
6.5. Procjena utjecaja zahvata na prirodu 
 
Procjena utjecaja na prirodu (ekološku mrežu) provodi se sukladno Zakonu o zaštiti 
prirode (NN 80/13). 
Prema ovom zakonu propisana je zaštita prirode i svih dobara. Za svaki zahvat u 
prostoru pa tako i za eksploataciju radi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ocjena 
prihvatljivosti za ekološku mrežu  je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa 
ili zahvata, samog i s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i 
cjelovitosti područja ekološke mreže. 
 
6.6. Prenamjena eksploatacijskog polja 'Hercegovac' 
 
Na eksploatacijskom polju 'Hercegovac' koncesionar je IGM Radlovac d.d. koje je 
1945. godine započeo eksploataciju tehničko – građevnog kamena (dolomit) na obroncima 
Krndije.  Danas je kop unutar Parka prirode 'Papuk' koji je proglašen parkom 23. travnja 
1999 godine. Kroz cijeli vijek eksploatacije IGM Radlovac d.d. je imao pravovaljanu 
dokumentaciju vezanu za eksploatacijsko polje 'Hercegovac'. Eksploatacijsko polje 
'Hercegovac' nakon završetka eksploatacije prenamijenit će se u turističko sportski sadržaj. 
Prenamjenom dobit će se jezero, vidikovac, asfaltna šetnjica i pristupni put spomeniku 
nulte kategorija gradu Ružica.Prema Zakonu o rudarstvu za lokacijsku dozvolu potrebno je 
izraditi studiju o utjecaju na okoliš i idejni projekt sukladno s Zakonu o prostornom 
uređenju.Nakon prestanak važenja koncesije za eksploataciju mineralne sirovine, raspisat 
će se nova koncesija za turizam i sport. 
Sukladno Zakonu o koncesijama to su dvije koncesije za obavljanje dvije različite 
djelatnosti koje su donošene projektnim rješenjem. Na javni natječaj mogu se javiti sve 
pravne ili fizičkeosobe koje su registrirane na trgovačkom sudu za obavljanje djelatnosti za 
turizam i rekreacijske djelatnosti. IGM Radlovac d.d. će na natječaju za dodjelu koncesija 
za obavljanje turističko – rekreativni sadržaj biti u istom položaju s drugim ponuditeljima. 
IGM Radlovac d.d. ima u vlasništvu nekoliko parcela unutar eksploatacijskog polja 
'Hercegovac'. Sukladno zakonu o koncesijama davatelj koncesije će morati s IGM 
Radlovac d.d. ići u javno – privatno partnerstvo kako bi se mogla dati koncesija za 
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obavljanje predviđenih djelatnosti na javno nadmetanje. Javno – privatno partnerstvo je 
ugovorom definirao partnerstvo između nadležnog tijela i privatne pravne osobe. Do 
javnog privatnog partnerstva se dolazi samo ako stručna komisija utvrdi da se radi o 
koncesiji koja ima obilježja projekta javno – privatnog partnerstva. Sukladno Zakonu o 
koncesijama potrebno je formirati komisiju koja odlučuje dali projekt ima obilježja javnog 
- privatnog partnerstva.  
Uzevši u obzirom da IGM Radlovac d.d. je vlasnik nekoliko parcela unutar 
eksploatacijskog polja 'Hercegovac', nadležno tijelo morat će sklopiti javno – privatno 
partnerstvo s IGM Radlovac d.d. kako bi se napravilo javno nadmetanje. No kako bi se 
dobila koncesija potrebno je izraditi studiju utjecaja na okoliš, jer se koncesija daje na 
prostoru unutar Parka prirode 'Papuk'. Park prirode 'Papuk' nema napravljeni prostorni 
plan, nego ima plan upravljanja.  
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7. ZAKLJUČAK 
 
Prenamjena eksploatacijskog polja 'Hercegovac' u turističko - rekreativni sadržaj 
nakon završetka eksploatacije, donesena je temeljem rješenja iz idejnog projekta.  
Uređenju i prenamjeni eksploatacijskih polja mineralnih sirovina u Republici 
Hrvatskoj, u prošlosti je slabo poklanjana pažnja. Unatoč postojanju zakonske regulative, 
rudarske, prostorne i zaštite okoliša od samostalnosti, koja je obvezivala na provođenje 
sanacije eksploatacijskih polja, rijetki su primjeri uzorno provedene sanacije.  Pri 
rudarskim radovima barata se sa znatnim količinama stijenske mase i zahvaćaju se znatne 
površine (od par do nekoliko desetaka hektara), najčešće šume i šumskog zemljišta, čime 
se praktički ireverzibilno mijenja stanje kvalitete krajolika. Propušta se prilika zahvaćene 
prostore eksploatacije prenamijeniti u gospodarske, turističke i sportske sadržaje, čime bi 
se u prostoru stvorila novostvorena vrijednost.   
U Republici Hrvatskoj danas postoje brojni kopovi na kojima se odvijala 
eksploatacija mineralne sirovine od strane nepoznatog izvođača. Nezakonita eksploatacija 
se odvijala u stijenama pogodnima za eksploataciju tehničko – građevnog 
kamena.Nesanirani kopovimijenjaju izgled okoliša i utječu na ekološku mrežu na tom i 
okolnom području. 
Prenamjena kopova u bilo koji sadržaj je povoljnije rješenje od ne saniranih kopova 
koji, pored neprihvatljivih vizura mogu biti i potencijalno opasni za ljude i 
životinje.Prenamjena eksploatacijskog polja za drugu djelatnost je prihvatljiv zahvat, koji 
bi donosio prihod na lokalnoj i državnoj razini.Prenamjena eksploatacijskog polja 
'Hercegovac' u turističko - rekreativne svrhe je  prilika u kojoj se otvaraju nova radna 
mjesta s kojima bi se zapošljavalo lokaloa stanovništvo. IGM Radlovac d.d. je 
trgovačkodruštvo kojemu je stalo do lokalne zajednice i želi nakon završetka eksploatacije 
ostaviti uređen, estetski primjeren prostor od kojeg će lokalna zajednica imati i određene 
koristi.  
Prenamjena bilo kojeg eksploatacijskog polja u neku drugu djelatnost je vrijedan 
zahvat, jer se uređuje područje niske vrijednostiu područje svrhovite namjene. Pravno 
gledano postupci davanja koncesija su dugotrajni stoga vrijeme ishođenja treba bitno  
smanjiti. Investitori su voljni uložiti kapital u Republici Hrvatskoj, i uz skuplje pristojbe i 
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naknade, no nužno je smanjiti vrijeme ishođenja potrebnih dozvola, na najmanju moguću 
mjeru. 
U svijetu se već dugi niz godina prakticira prenamjena eksploatacijskih polja u drugu 
djelatnost, jer je razvijena svijest o brizi za buduće generacije. Prenamjena svakog 
eksploatacijskog polja ne samo da bi trebala biti obavezna, nego bi se još u jednu ruku 
trebalo i poticati, jer se s time stvara mogućnost za zapošljavanje i ostvarivanje prihoda 
lokalne zajednice. 
Zakonska regulativa treba biti konzistentna i povezana glede različitih nadležnih 
upravnih organa i različitih zakonskih propisa što bi omogućilo učinkovitu i svrhovitu 
prenamjenu eksploatacijskih polja. 
Legislativa treba omogućiti izvođenje rudarskih radova (posebice postupanje s 
jalovinom) u cilju buduće namjene eksploatacijskih polja čime bi se dobio prostor 
povećane dodane vrijednosti. To podrazumijeva da u prostornim planovima za 
eksploatacijska polja treba navesti i namjenu, odnosno djelatnost koja će se izvoditi unutar 
eksploatacijskog polja po završetku eksploatacije. 
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